

Phase Plan

Данный план пишется для версии, которая будет испытываться в новгородском лагере. Не уверен, что план пишут так. Не уверен в реалистичности этого плана.

Основная дата 9 августа - оттестированная и установленный на XO программа.

План (не согласовано с командой)

| | |
|-----------|--|
| 15 июля | готовая архитектура всей системы и первого UseCase. Настроенные инструментальные средства. |
| 24 июля | UC1 - создание холста и палитры |
| 30 июля | UC2 - картинки с палитры успешно кладутся на холст, прочерчиваются очевидные связи |
| 6 августа | UC3 - для двух выбранных картинок на холсте прочерчиваются все связи, которые удалось вывести. |
| 7 августа | приёмочное тестирование на XO |
| 9 августа | готовая система, реализующая 3 UseCase |

From: <http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link: <http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:inception:management:phaseplan?rev=1215994002>

Last update: 2008/07/14 04:06

