

# Phase Plan

Данный план пишется для версии, которая будет испытываться в новгородском лагере. Не уверен, что план пишут так. Не уверен в реалистичности этого плана.

**Основная дата 9 августа - оттестированная и установленный на XO программа.**

План (не согласовано с командой)

15 июля	готовая архитектура всей системы и первого UseCase. Настроенные инструментальные средства.
24 июля	UC1 - создание холста и палитры
30 июля	UC2 - картинки с палитры успешно кладутся на холст, прочерчиваются очевидные связи
6 августа	UC3 - для двух выбранных картинок на холсте прочерчиваются все связи, которые удалось вывести.
7 августа	приёмочное тестирование на XO
9 августа	готовая система, реализующая 3 UseCase

## Направления разработки

[Направления в неформальном фиде](#)

From:

<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:

<http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:inception:management:phaseplan?rev=1216211756>

Last update: 2008/07/16 16:35

