

Phase Plan

Данный план пишется для версии, которая будет испытываться в новгородском лагере. Не уверен, что план пишут так. Не уверен в реалистичности этого плана.

Основная дата 9 августа - оттестированная и установленный на XO программа.

План

Дата	План	Итоги
15 июля	готовая архитектура всей системы и первого UseCase. Настроенные инструментальные средства.	
24 июля	UC1 - создание холста и палитры	26 июля. Хост загружается. Палитра загружается (?) без картинок
30 июля	UC2 - картинки с палитры успешно кладутся на холст, прочерчиваются очевидные связи	
6 августа	UC3 - для двух выбранных картинок на холсте прочерчиваются все связи, которые удалось вывести.	
7 августа	приёмочное тестирование на XO	
9 августа	готовая система, реализующая 3 UseCase	

Направления разработки

Направления в неформальном фиде

From: <http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link: <http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:inception:management:phaseplan?rev=1217027362>

Last update: 2008/07/26 03:09

