Phase Plan

Данный план пишется для версии. которая будет испытываться в новгородском лагере.
Не уверен, что план пишут так. Не уверен в реалистичности этого плана.
Основная дата 9 августа - оттестированная и установленный на XO программма.
Набросок плана:

- 1 июля - выбраны все средства разработки, написаны пробные программы к ним
- 10 июля - уточнена большая часть требований, написана и оттестирована первая работающая версия
- 16 июля написаны пробные онтологии, подобраны картинки и пр.
- 25 июля - реализован прецедент “представляет знания на холсте”. Оттестировано.
- 5 августа - реализован прецедент “общается с системой”.
- 9 августа - написана и оттестирована версия, реализующая оба прецедента

From:
http://wiki.osll.ru/ - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:inception:management:phaseplan?rev=1213656429

Last update: **2008/06/17 02:47**