Phase Plan

Данный план пишется для версии. которая будет испытываться в новгородском лагере.
Не уверен, что план пишут так. Не уверен в реалистичности этого плана.
Основная дата 9 августа - оттестированная и установленный на ХО программма.
План (не согласовано с командой)

15 июля	готовая архитектура всей системы и первого UseCase. Настроенные инструментальные средства.
24 июля	UC1 - создание холста и палитры
30 июля	UC2 - картинки с палитры успешно кладутся на холст, прочерчиваются очевидные связи
6 августа	UC3 - для двух выбранных картинок на холсте прочерчиваются все связи, которые удалось вывести.
7 августа	приёмочное тестирование на ХО
9 августа	готовая система, реализующая 3 UseCase

From:
http://wiki.osll.ru/ - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:inception:management:phaseplan?rev=1215994002

Last update: **2008/07/14 04:06**