

# Phase Plan

Данный план пишется для версии, которая будет испытываться в новгородском лагере. *Не уверен, что план пишут так. Не уверен в реалистичности этого плана. **Основная дата 9 августа - оттестированная и установленный на XO программа.** набросок плана: 1 июля - выбраны все средства разработки, написаны пробные программы к ним 10 июля - уточнена большая часть требований, написана и оттестирована первая работающая версия 16 июля написаны пробные онтологии, подобраны картинки и пр. 25 июля - реализован прецедент "представляет знания на холсте". Оттестировано. 5 августа - реализован прецедент "общается с системой". 9 августа - написана и оттестирована версия, реализующая оба прецедента*

From:

<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:

<http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:inception:management:phaseplan?rev=1213656374>

Last update: 2008/06/17 02:46

